

How to Do a Good Job of Export Commodity Inspection Foreign Aid Materials under the New Economic Environment

Zhenxing Liu

China Zhongyuan International Engineering Co., Ltd., Beijing, 100000, China

Abstract

At present, the number of foreign aid projects is increasing rapidly, and the work of foreign aid materials at the level of export commodity inspection has also encountered new challenges and requirements. For construction enterprises, in the context of the new development of modernization, doing a good job of commodity inspection is the basis for ensuring demand and the quality of diplomatic work. At the same time, it is also a major prerequisite for ensuring the smooth implementation of their own projects in the construction process.

Keywords

new economic environment; foreign aid materials; export commodity inspection

新经济环境下如何做好援外物资出口商检工作

刘振兴

中国中元国际工程有限公司, 中国·北京 100000

摘要

目前, 对外援助工程项目处于数量不断激增的状态, 援外物资在出口商检层面的工作, 也遇到了崭新的挑战以及要求。对于施工企业而言, 在现代化的新型发展背景下, 做好各项商检工作是保障需求以及外交工作质量的基础。与此同时, 也是保障企业自身项目在承建环节得以顺利开展的一个主要前提。

关键词

新经济环境; 援外物资; 出口商检

1 引言

目前, 随着社会、经济迅猛发展, 综合国力在持续增强, 对外援助的整体水平处在持续增长状态, 而且有关援助成套项目的数量也在持续增长, 对于整体项目而言, 施工期间需要在对有关物品进行采购, 并且需要经过国家商检部门对其进行专业化的商检, 由此才能完成出关。但当前施工企业在援外物资的出口商检层面, 存在诸多问题亟待完善以及解决, 所以有关人员需要对此与高度重视, 提出有针对性的政策, 提高援外物资在出口商检环节的工作质量以及效率。

2 援外物资及商检概述

援外物资主要是中国政府所提供的无息、低息贷款与无偿援助项目购置并用于援外项目建设或交付给受援国政府所需生产、生活的物资, 也被称为对外援助物资。目前中国援外物资需严格进行产地检验、口岸查验, 援外物资范围

规定中, 其一是政府援外物资和党援小额援外物资, 党援包括外联部援外; 其二为国家法律法规所规定的军援民用援外物资, 军援民用包括军委与总参援外; 其三是国家军品民用援外物资; 其四则为企业用于援外项目自用的相关材料、设备与零配件等。

援外物资商检则是依据现行中国《商检法》相关规定针对援外物资检验一览表中所列物资进行种类、检验标准的组织检验, 其主要要求按照援外物资在总承包合同中明确规定的物资品名、规格、产地、数量、质量进行检验。凡市场采购物质都需要在援外物资一览表中予以单独标注, 在商检过程中需要被检方提供援外承包总合同或项目总承包方与生产方签订的购销合同、总承包方针对物资合格单进行的验收合格证明、商务部与国家质检单位相关批示文件、带有运输包装物资需提供出境货物运输包装性能检验结果报告、物资清单。

3 目前援外物资在出口商检环节存在的问题

3.1 援外物资产品信息内容不准确

援外物资在具体开展商检工作期间, 有关产品信息提

【作者简介】刘振兴(1988-), 男, 中国河北保定人, 本科, 工程师, 从事援外物资检验及商检管理研究。

交内容不够精准,是当前最为普遍的一个问题。目前,大多数施工企业,对于援外物资进行采购环节,都是通过经销商的渠道,对物资进行采买。而多数经销商自身在出口层面,没有相应的工作经验,对于出口有关的检测标准,有关政策法规,也没有做出足够的掌控以及了解,从而很难针对出口检验有关信息的全面性、精准性做出有效保证,在信息提交环节很难给施工企业一个全面的保障,从而导致后续产品的精准性存在问题,商检工作受到极大阻力。

在通关检查工作环节,施工企业要对物资有关信息实行输入,而且要求重新开始一部分申报、审批的工作流程,就某种程度而言,对于通关的效率和速度也造成了不利影响,从而导致有关援外物资,在出关速度层面受到制约,对施工企业造成一系列不利影响,从而在社会、经济层面造成极大损失。

3.2 企业与经销商沟通协调不畅

目前,施工企业在实际采买援外物资期间,少数企业与经销商相互之间没有展开较好的沟通协调配合,而且在实际开展商检工作期间,援外物资在商检环节相比较于普通物资而言,存在较大程度的差异,导致施工企业的工作量急剧上升,由此对采买、通关的工作效率造成了不利影响。实际开展商检工作期间,少数产品因为外在质量问题,对于采买、商检工作也会形成一定程度的影响,需要浪费大量的时间对其进行沟通以及协调,从而对采购工作的效率和速度造成不利影响,对于物资的分发、运输在调配层面也会形成不利影响,从而导致物资延期分发、运输,加大采购环节的经济成本开销,同时对于援外项目在最终实施、交付环节,也会形成一系列不利影响。

3.3 各地区商检部门执行标准不一

针对同种类型非法检产品不同产地的商检部门所进行商检提出的要求也有所差异。例如,同属于同类型产品的地砖材料,在同一时间,生产厂商申报商检时,部分地区、省份商检必须针对纸质外包装纸箱进行检验,而部分地区则需要针对纸质外包装箱予以检验,而对于提出外包装检验要求的地区,施工企业需要重新支付包装费,并让供应商改换有箱证的包装,如此就增加了施工企业采购的成本,同时也对援外物资商检时间造成了延误,这就常常会发生施工企业无法按期进行做检和如期通关的情况。

在实际的操作过程当中,由于一些非产品本身质量问题导致施工企业在采购和做检时,往往会花费更多的人力、物力和资金,并且需要与经销商和商检部门进行沟通协调,这也会降低施工企业援外物资的采购速度、商检通关速度,从而影响施工企业援外物资发运的节奏。援外物资延期进行发运不但会造成企业需要额外付出更多的采购成本,同时也会导致原物资无法如期运达受援国,从而影响援外项目的正常运行和准时交付。

4 提升施工企业的援外物资在出口商检工作层面的对策分析

4.1 强化沟通协调工作,营造一个良好的环境

一方面,施工企业需要强化与项目管理单位的沟通以及协调工作,以项目中经常应用到的大宗材料、辅助材料、材料设备等内容为参考,对援外物资的供应商名册进行合理编制,同时定期对供应商开展相应宣讲以及培训工作,让供应商更好地了解援外物资工作的有关政策以及重要性。当前,援外物资的相应供应厂商,只有深层次地了解到援外工作的重要性以及援外物资在检验层面的有关政策法规,援外物资在产地检查层面才能快速有效地展开各项工作。另一方面,施工企业需要努力协调援外物资在商检环节,存在的市场以及政策相互矛盾的问题,同时对其进行集中整理,并向政策制定部门进行反馈,寻求相应的帮助。

4.2 在企业内部培养专业化的商检工作团队

4.2.1 构建公司报检工作团队

援外施工企业通常情况下,委托专业的报检公司来开展各项援外物资的报检工作,因为援外物资在出口检验层面需要满足有关检验标准,而且援外工程物资品种复杂、种类相对较多,不同种类的产品在报检层面的资料要求标准都不同。所以,施工单位在具体开展环节,需要寻找援外物资在出口层面拥有丰富经验的报检公司以及专业的报检人员进行合作,由此可以极大程度地减少报检工作环节,产生的单据修改、增补等诸多问题,提升物资通关速度^[1-3]。

4.2.2 强化供应商队伍的构建工作

① 强化与供应商之间的合作。

对于可以自行出口,但是在销售层面实行属地销售的供应商家而言,援外施工企业要以长期合作为目标来寻找厂家,对施工企业的援外物资在采买、商检工作层面提供大力支持。

② 强化对供应商家的培训以及指导工作。

对于合作次数相对较多,但是对于援外政策了解相对较少的商家,援外施工企业需要多次向其宣讲援外政策法规,让其可以尽快熟悉以及掌控有关援外政策法规,成为出口经验丰富的供应商家,更好地为企业所用。

③ 构编制合格供应商名册。

对于援外项目中一些大中型的物资,以及多次采购的物资援外施工单位,需要尽最大可能选择价格合适、市场信誉好、服务质量好的供应商家,作为指定供应商家,然后通过日积月累的工作积累,逐步编制相对较为完整的合格供应商名册。

4.2.3 强化企业自身团队的构建工作

援外施工企业针对援外物资在商检层面,需要实行专业人员负责制度,构建一个业务精湛、专业水平高超的专业化队伍。专业工作人员需要在以下两个层面做好能力培训

①对外沟通协调能力。

专业人员需要与项目管理单位和国家负责商检的有关工作部门,强化沟通以及协调工作,及时将具体商检采买环节遇到的新问题,向管理单位及主管部门进行有效的沟通以及反馈,为有关部门在对商检或有关政策在修订时提供有力参考。

②采买环节的协调能力。

专业人员需要与采购工作人员做好各项沟通协调工作,将援外物资在检验环节的具体操作流程、有关政策法规、注意事项等,精准地向采购工作人员进行传达,有利于采供工作人员在具体操作环节,精准选择相应厂商,并快速完成检验工作^[4-7]。

4.3 充分掌握商检工作的政策法规,做好关键节点的各项工

4.3.1 科学归纳分类有关材料,突出工作重点

施工企业在对一览表在编制环节,需要结合企业长期以来积累的工作经验以及企业在采购层面的工作流程,根据援外的政策法规,按照材料在采买以及商检层面的具体标准,对材料进行类别划分,对难检材料、易检材料、难购材料、易购材料、短周期性的采购材料、长周期性的采购材料、零星材料、超过十万元的大宗材料、辅材、主材等进行精准区分。对材料实行类别详细划分之后,按照工程进度的实际需求,对于采购环节的难点以及重点进行有效细化,由专业人员对其进行负责,确定时间节点的各项要求,将所有工作具体落到实处。

4.3.2 认真做好一览表格的填制工作,确保精准性

目前,由施工企业向项目管理单位对一览表表格进行提交,审批通过之后,由社会化商检机构进行检验并出具商检报告等,此过程要经历一个月左右的时间,不仅流转部门相对较多,而且耗时相对较长。所以,一览表表格在填制期间,一旦任一要素出现错误,都要求施工企业对表格进行重新更正,然后重新向项目管理单位进行申报,重新再展开一遍审批流程^[8-11]。

4.3.3 做好援外物资产品质量管理工作,明确质量标准

援外物资产品质量直接关系到中国各行业企业的声誉与知名度,近年来,“中国制造”在国际市场的影响力不断提升,为扩大中国各行业产品在国际市场份额占比,就需要

保证援外物资产品质量。为此,需要针对大众重要物资进行复检。例如,施工企业援外物资当中的钢材等材料,通常钢材需要向设计及设计监理单位上报钢材材质单,一览表审批之后,设计监理单位需要联合商检部门共同进行质量把关,进行抽检、取样、封样,并送至具有商检资质的检验机构进行复检,复检报告显示合格后方可允许报关出口,对于不符合质量验收标准的援外物资,要及时予以撤销,不允许用于援外项目。

5 结语

综上所述,援外物资在出口商检层面,属于一项复杂性、系统性相对较强的工作,商检工作在具体展开环节,要求施工企业从诸多层面开始着手,积极与各方做好协调沟通以及配合,同时寻求有关部门的大力支持以及配合,由此才能确保商检工作的顺利开展。

参考文献

- [1] 郭红军.施工企业援外工程项目成本管理[J].国际商务财会,2012(12):35.
- [2] 钟桦.援外物资检验的思考[J].商场现代化,2012(31):45.
- [3] 李萍.施工企业如何做好援外物资出口商检工作[J].江苏建材,2012(2):48.
- [4] 李璇.援建项目采购工作关键点总结[J].国际工程与劳务,2019(7):71-73.
- [5] 刘方平.改革开放以来中国对外援助研究[D].武汉:武汉大学,2017.
- [6] 对外援助物资项目实施企业资格管理办法[J].中华人民共和国国务院公报,2012(8):34-38.
- [7] 余国省.浅谈对外承包工程的设备物资出口[J].云南科技管理,2012,25(5):152-154.
- [8] 关于首次出口电器灯具产品代理商检的咨询[J].宁波市人民政府公报,2013(14):30.
- [9] 陈光.出口商检:亟待提高国际认可度[N].国际商报,2011-01-13(001).
- [10] 佚名.出口商品运输包装瓦楞纸箱生产企业商检分类管理实施细则[J].上海包装,1999(3):29-30.
- [11] 佚名.扶持外贸出口深圳大幅降低商检费[J].广东印刷,1999(4):56.